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Tämä insinöörityö on tehtiin YIT Oyj:n Korjausrakentamispalvelut-yksikölle. Työn tavoit-
teena oli luoda YIT:n työmaille käyttöön laadunvalvontavinjetti, joka toimii vastaavan mes-
tarin apuvälineenä laaduntarkkailussa. 
 
Työn sisältö koostuu kyselytutkimuksesta, jotka suoritettiin kuudella eri YIT:n työmaalla, 
sekä laatu-kirjallisuuteen perehtymisestä. Kyselyiden tarkoituksena oli selvittää vastaavien 
työnjohtajien mielipiteitä siitä, millainen vinjetti tulisi olla rakenteeltaan ja mitä työvaiheita 
heidän mielestään siinä ainakin tulisi esiintyä. Vinjetti otettiin myös käyttöön yhdellä työ-
maalla, josta saatiin konkreettisia tuloksia sen toimivuudesta. Erityinen paino vinjettiä luo-
taessa haluttiin asettaa piiloon jääville rakenteille sekä 2- ja 10-vuotis takuukorjaustöiden 
vähenemiselle. Näiden tutkimusten pohjalta vinjetistä pyrittiin luomaan Excel-taulukko, 
joka olisi yksinkertainen ja helppokäyttöinen työkalu avittamaan etenkin vastaavan mesta-
rin jokapäiväistä laadunvalvontaa. 
 
Laadunvalvonta osoittautui hyvin tarkaksi käydyillä työmailla. Kohteiden valokuvaaminen 
sekä erinäisten katselmuksien ja tarkastuksien pitäminen ja niistä dokumenttien laatimi-
nen oli jokaisella työmaalla tarkkaa. Rakennusprojektin sovittuun lopputulokseen pääse-
minen vaatii mm. laadunvalvontavinjetin käyttöä ja siihen panostamista. Tämä vaatii myös 
muulta työnjohdolta aktiivisuutta ja vastuunottoa. Eri työvaiheista vastaavien työnjohtajien 
tehtävä on helpottaa vastaavan mestarin työtä ja täydentää laadunvalvontavinjettiä oman 
tehtäväalueen osalta ja ottaa vastuu siitä, että tarvittavat tarkastukset kohteesta on tehty-
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This graduate study was commissioned by the Renovation Services business unit of YIT 
Corporation. The aim of this study was to create a quality control vignette for YIT’s sites, 
which majority of supervisors use as a tool in quality control. 
 
The study based on surveys, which were done in six construction sites of YIT, and also 
familiarization with quality-related literature. The purpose of the surveys was to find out 
opinions of site supervisors on what the vignette’s structure should be and their opinion of 
what different stages there should be. The vignette was introduced at one construction 
site to determine concrete results of its functionality. Creating the vignette, special em-
phasis put on hidden structures and also the decrease of the 2- and 10-year warranty re-
pairs. Based on these studies, the idea was to create the vignette in the form of an Excel 
table, which would be a simple and user-friendly tool to help especially site supervisors in 
everyday quality control. 
 
Quality control proved to be very strict in the inspected sites. Photographing objects and 
keeping audits and reviews and making documents were very strict. Reaching an agreed 
outcome in a construction project requires investment in and use of a quality control vi-
gnette. This also requires responsibility and involvement of other foremen. Site supervi-
sors in charge of different stages should facilitate the work of general foreman help and 
complete the quality control vignette of one’s area of responsibility ensure that the neces-
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Tämän insinöörityön toimeksiantajana on YIT Rakennus Oyj:n 
Korjausrakentamispalvelut-yksikkö. Työn tarkoitus on kehittää yrityksen 
laadunvalvontaa ja tällä tavoin vähentää 2- ja 10-vuotis-takuutyökorjauksia. 
Korjausrakentamiskohteet ovat rakentamisen maailmassa täysin oma 
lukunsa. Suunnitelmien jokapäiväinen päivittäminen ja niiden muuttuminen 
on ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Keskustan logistisesti vaativat 
kohteet tarvitsevat työnjohdon täyden paneutumisen mahdollisten ongelmien 
välttämiseksi ja saneerattavien tilojen mahdolliset käyttäjät ja heidän 
kanssaan kommunikointi sekä töiden yhteensovittaminen on hankalaa, 
välillä jopa mahdotonta. 
Tämän kaltaisista kohteista on kuitenkin tähän päivään mennessä 
suoriuduttu ja nyt tällä työllä halutaan helpottaa työnjohdon työtä luomalla 
yksinkertainen ja Korjausrakentamispalvelut-yksikön yhtenäinen 
laadunvalvontavinjetti, jonka suurin paino halutaan asettaa piiloon jääville 
rakenteille ja takuukorjaustöiden ehkäisemiselle. Vinjetin käytöstä tulee 
vastaamaan työmaan työnjohto, mutta ennen kaikkea sen tarkoitus on 
helpottaa vastaavan mestarin arkea työmaalla. 
Tärkein osa tämän työn toteutumisen kannalta olivat haastattelut kuudella eri 
työmaalla. Haastateltavina henkilöinä toimivat työmaiden vastaavat mestarit 
sekä joissakin haastatteluissa oli myös mukana työmaainsinööri. 
Haastatteluiden pohjalta pyrittiin kartoittamaan tärkeimmät ja vaativimmat 
työvaiheet, joita tulisi vastaavien mestareiden ja työmaainsinöörien mielestä 
painottaa laadunvalvontavinjetissä. Muita tutkimusmateriaaleja olivat 
kirjallisuus laadusta sekä RT-kortit. Tämän avulla pystyttiin kuvailemaan 





2 INSINÖÖRITYÖN SYNTYMISEN TAUSTOJA 
 
YIT Oyj:n korjausrakentamispalveluiden yksikkö haluaa luoda yritykselleen 
yhden yhtenäisen laadunvalvontatyökalun, joka tulee työnjohdon avuksi 
työmaille. 
YIT Oyj:llä on tällä hetkellä käytössä useita erilaisia laadunvalvontavinjettejä. 
Halutaan, että vinjettejä on vain yksi, joka toimisi yhtenäisesti kaikilla 
korjausrakentamispalveluiden työmailla. Tämä helpottaa yrityksen sisäistä 
laadunhallintaa sekä työnjohtajien ja -päälliköiden kommunikointia. 
Tämän työn tavoitteena on nyt luoda yksi yhteinen ja yksinkertainen vinjetti 
Excel-taulukkomuotoon etenkin vastaavan mestarin avuksi työmaalle. Tällä 
vinjetillä pyritään vähentämään 2- ja 10-vuotis takuutyökorjauksia ja etenkin 
piiloon jäävien rakenteiden takuukorjauksia. 
Vinjetti pyritään vanhojen laadunvalvontatyökalujen pohjalta luomaan 
mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tarkoitus on, että vastaavalle mestarille 
sekä työmaainsinöörille ei sen osalta jää muuta tehtävää kuin vinjetin 
päivittäminen työmaata varten sekä sen aikana. Yksinkertaistamalla tämä 
työkalu pyritään poistamaan kynnys sen käytölle. 
Piiloon jäävät rakenteet ovat erittäin tärkeä osa rakentamista, oli kyse mistä 
tahansa projektista. Hyvänä esimerkkinä voimme pitää märkätilojen kosteus- 
ja vedeneristeitä. Kosteus ei jää pelkästään siihen seinään, josta eriste tai 
osa eristeestä puuttuu, vaan jatkaa kulkuaan myös muihin rakenteisiin sekä 
kerroksiin. Näin ollen vaurioitunut alue leviää, syntyy hometta ja vaurioita 
rakenteisiin, joiden korjaaminen vaatii aikaa ja kustannukset nousevat 
korkeiksi. Piiloon jääviä rakenteita korjattaessa joudutaan aina ensiksi 
purkamaan pintarakenne pois, jotta päästään itse ongelmakohtaan käsiksi. 
Vinjetin on tarkoitus auttaa muistamaan tarvittavat työvaiheiden tarkistukset, 
jotta työt tehdään sopimusten ja määräysten mukaisesti hyvää 
rakennustapaa noudattaen. Vielä rakennusvaiheessa huonosti tehty työ on 
helppo korjata, mikäli virheellinen työn jälki huomataan ajoissa. Kun on kyse 
2- ja 10-vuotistakuukorjaustöistä, ovat yleensä tilat käytössä, jolloin käyttäjä 
joudutaan pahimmassa tapauksessa ajamaan pois kunnostustöiden ajaksi, 
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tyhjentämään käyttäjän tarvikkeet tiloista sekä varomaan kunnossa olevia 
rakenteita että kiinteitä kalusteita. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia ja 




Tässä insinöörityössä käytettiin tutkimusmenetelmänä työmaakäyntejä. 
Tutkinnan alla oli kuusi YIT:n korjauspalveluiden työmaata, jotka kaikki 
sijaitsivat pääkaupunkiseudulla. Tapaaminen sovittiin työmaan vastaavan 
mestarin kanssa ja siinä saattoi olla mukana myös työmaainsinööri. 
Kysymysten tarkoituksena oli kartoittaa laadunhallintaan ja valvontaan 
liittyviä seikkoja. Näiden kysymysten pohjalta saatiin selville millaisia 
työkaluja vastaavilla mestareilla on käytössä työmaan aikana sekä 
mahdolliset ongelmakohdat ja erityistä valvontaa vaativat rakennusvaiheet. 
Myös laadusta kertovaa kirjallisuutta käytettiin työssä, jotta pystyttiin erotta-
maan laadun eri näkökulmat. 
 
2.1.1 Työmaat lyhyesti 
 
Työmaat olivat sekä toimitila- että julkisivu- ja linjasaneerauskohteita, jotka 
sijaitsivat pääkaupunkiseudulla. Kohteita olivat toimitilakohteet 
Teollisuuskatu 21 sekä Sinimäentie 8, linjasaneeraus- ja 
julkisivukunnostuskohteet Kontulankaari 2 sekä Kasperinkuja 15, 
museoviraston valvoma kohde Sturenkatu 2 ja Otaniemen VTT 
Palolaboratorio. Perinteisessä toimitilakohteessa sisäpinnat uusittiin ja 
katolle asennettiin IV-konehuone. Linjasaneerauskohteessa putkilinjat 
kunnostettiin ja samalla myös huoneistojen sisäpinnat uusittiin sekä 
julkisivuille tehtiin tarvittavat korjaustyöt. Myös hissikuiluja kunnostettiin. 
Vaativammat työvaiheet olivat vesikaton kunnostus ja lisäkerroksen 
tekeminen asuinkerrostaloon. Yksi kohteista on museoviraston valvoma 
rakennus ja siellä tuli kiinnittää erityistä huomiota työn sekä materiaalien 
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laatuun. Kohteesta tulee suojelukohde, se on vanha kotitalousopettajaopisto. 
Museovirasto painotti kohteessa, että mahdollisimman paljon vanhoja 
rakenteita säilytetään. Myös VTT:n Palolaboratorio lukeutuu haastaviin 
kohteisiin ja erityisesti piiloon jäävien rakenteiden vaikutus on suuri 





Jokaisessa kohteessa vastaava mestari antoi tarkan kuvauksen siitä, kuinka 
laadunhallinta toimii heidän työmaillaan. Haastatteluista kävi ilmi, että laadun 
valvonta on nykypäivänä hyvin tarkkaa. Laatudokumentteja tehdään ja ne 
arkistoidaan työmaalla kansioihin sekä työmaainsinööri tai vastaava mestari 
tallentaa vielä dokumentit YIT Oyj:n intranettiin R-levylle. Tämä kyseinen 
levy on tarkoitettu kaikkien yrityksen työmaiden ns. pankiksi, jolle talletetaan 
mahdollisimman paljon tietoa ja dokumentteja eri työmaista. Näiden 
dokumenttien ansiosta pystytään paremmin vakuuttamaan tilaajan 
rakentamisen laadusta sekä riitautumistilanteissa on todisteena dokumentti, 
että kyseinen työ on tehty määräysten ja sopimusten mukaisesti. 
Jokaiselle työmaalle on tehty laadunhallintasuunnitelma, missä on kuvaus 
työmaan laadun valvonnasta ja mitä laatudokumentteja sekä -suunnitelmia 
työmaasta tulee tehdä. Työnjohto valvoo tätä laadunhallintasuunnitelman 
toteutumista ja se käydään läpi aina aloituspalavereissa. Aliurakoitsijoiden 
kanssa olevassa aloituspalaverissa käydään aina vaadittava työn laatu läpi 
ja se lisätään myös sopimukseen. Muuten laadun painottamista au-






2.3 Haastatteluiden keskeiset tulokset 
 
Laaduntarkkailussa tärkeimpiä työkaluja olivat erilaisten katselmuksien ja 
tarkastuksien pitäminen. Näillä menetelmillä pystyttiin helposti viestimään 
haluttu lopputuloksen laatu eri tehtävissä ja samalla myös helpottamaan 
työnjohdon työtä. Katselmuksista ja tarkastuksista luodaan aina pöytäkirja, 
johon pyydetään tilaajan edustajan allekirjoitus. Sama edustaja on myös ol-
lut mukana tekemässä tarkastusta tai katselmusta. Kohteen kuvaaminen ei 
ole pakollista, mutta erittäin suotavaa. Näiden dokumenttien avulla pystytään 
helposti esimerkiksi piiloon jäävien rakenteiden osalta esittämään kuinka työ 
on tehty ja että työ on tehty sovitun mukaisesti. 
Vaativimpia työvaiheita vastaavien mestareiden mielestä olivat valami-
nen/pinnoittaminen, julkisivutyöt, ikkuna-asennukset, vesikattotyöt sekä lisä-
kerroksen ja IV-konehuoneen tekeminen. Näistä työvaiheista on hyvä tehdä 
tehtäväsuunnitelma mahdollisten väärinkäsitysten poistamiseksi, ja jotta työn 
lopputuloksen laatu on molemmille osapuolille selvä. YIT:n vastaava mestari 
Valtteri Karlsson painotti malttia valettujen laattojen pinnoittamisessa. Märäl-
le alustalle tehty pinnoite irtoaa jossain vaiheessa, jolloin vanha pinnoite jou-
dutaan poistamaan ja uusia se. Julkisivutöissä villoituksen asentaminen oi-
keaoppisesti on olennainen osa talon julkisuvin lämmöneristävyyttä. Vastaa-
va mestari Jukka Tavikainen kertoi, kuinka julkisivutyöstä tehdään tehtävä-
suunnitelma ja ennen julkisivun ummistamista villoituksista pidetään katsel-
muks, kuvataan kohde ja tehdään katselmuksesta pöytäkirja. Rauno Aitta 
nosti ikkuna-asennukset esille, kysyttäessä vaativaa työvaihetta, johon tulisi 
erityisesti kiinnittää huomiota. Ikkunoiden asennuksessa on tärkeää, että til-
kitseminen, eli ikkunoiden tiivistäminen rakenteeseen, tehdään oikein ja näin 
ollen vältettäisiin veden sataminen sisälle sekä veto. Kaksi aiemmin mainit-
tua vastaavaa mestaria sanoi, että vesikattotyöt, IV-konehuoneen asennus 
sekä lisäkerroksen tekeminen ovat vaativia työvaiheita ja niistä on ehdotto-
masti tehtävä tehtäväsuunnitelma. Heidän johtamillaan työmailla kyseiset 
vaiheet esiintyivät ja tarvittavat suunnitelmat ja tarkastukset olivat tehtynä. 
Myös kyseisten työvaiheiden työnaikainen suojaus on hyvin tärkeää, jotta 
esimerkiksi vesikattoa tehdessä ei vettä pääse satamaan rakennukseen si-
sään ja kastele kaikkia rakenteita. 
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2.3.1 Mestan luovutus ja vastaanotto 
 
Mestan luovutus ja vastaanotto on oleellinen asia työvaiheiden 
yhteensovittamisessa. Tämä tarkoittaa sitä, kun 2 eri urakoitsijaa sovittavat 
työnsä samassa työpisteessä. Esimerkiksi purku-urakoitsija poistaa vanhan 
lattiapinnan ja tekee sen tasoituskelpoiseksi mattourakoitsijalle, joka sitten 
tasoittaa ja asettaa maton lattiapinnalle. Mestan vastaanotoissa ja 
luovutuksissa työmailla tehdään aina tarkastuspöytäkirja ja yleensä on myös 
kohteen valvoja mukana tapahtumassa. Hän kuittaa tilaajan puolelta 
pöytäkirjan sekä kohteen nähdyksi. Joissakin tapauksissa mestan 





Mallikatselmuksissa pätee sama käytäntö kuin mestan vastaanotossa ja 
luovutuksessa. Joko työvaiheesta tehdään erikseen mallikatselmus, jonka 
valvoja ja tilaaja hyväksyvät, tai tehdään mallihuone. Kun tämä on tehty, 
sama tekotyyli toistuu myös muissa mallin tapaisissa vaiheissa tai 
huoneissa. Myös mallikatselmuksesta tehdään pöytäkirja, johon liitetään 
kuvat mallista sekä pyydetään valvojan allekirjoitus mallin hyväksymisen 
merkiksi. Nämä dokumentit, jotka mestan vastaanotosta sekä luovutuksesta 





Tehtäväsuunnitelma tehdään vaativimmista työvaiheista. Suunnitelma 
esitetään aliurakoitsijalle työvaiheen aloituspalaverissa ja sitä suunnitelmaa 
urakoitsijan tulee noudattaa työtä tehdessä. Tällä suunnitelmalla painotetaan 
urakoitsijalle aikataulu ja työn laatu, jotka on tilaajan kanssa sovittu. 
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Tehtäväsuunnitelman laatii pääurakoitsijan työnjohtaja, joka vastaa 
kyseisestä työvaiheesta. 
 
2.3.4 Piiloon jäävät rakenteet 
 
Piiloon jäävien töiden tarkistaminen on urakan loppuvaiheessa lähes mahdo-
tonta rikkomatta valmista ja hyväksi todettua pintarakennetta. Tämän vuoksi 
on hyvin tärkeää tehdä piiloon jäävistä töistä malli, jonka pohjalta toteutetaan 
mm. eristystyöt koko rakennusurakassa. Malli kannattaa vielä valokuvata to-
disteeksi sovitusta suoritustavasta ja lopputuloksesta. Rakennuksen toimi-
vuus on paljolti kiinni piiloon jäävistä rakenteista, tärkeimpinä mainittakoon 
palo-, veden- ja ääneneristeet. Piiloon jäävien rakenteiden katselmuksesta 
tehdään mallikatselmuksen kaltainen tarkastuspöytäkirja. 
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3 VINJETIN LUOMINEN 
 
Vinjetti tehdään Excel-taulukkomuotoon ja sitä on tarkoitus päivittää 
työmaan aikana sekä paperiversiona että tietokoneella. Taulukkoon lisätään 
sekä työmailla tehdyissä haastatteluissa ilmenneitä rakennusvaiheita, 
nimenomaan sellaisia, jotka vaativat erityistä valvontaa että työmaan 
yleisaikataulussa esiintyvät kohdat. Työmailta esiin tuoduissa asioissa 
pääpaino on erityisesti piiloon jäävillä rakenteilla. Vinjetin päivittäminen on 
vastaavan mestarin sekä kyseisestä työvaiheesta vastuussa olevan 
työnjohtajan vastuulla. Vinjettiä voi myös työmaainsinööri päivittää, mutta 
hänen täytyy ensiksi saada tieto valmistuneista sekä tarkastetuista 
työvaiheista, jotka vastaava työnjohtaja on käynyt tarkistamassa. Vinjetti 
otetaan käyttöön VTT:n työmaalla Otaniemessä. Tämä työmaa pääsee 
erityisesti vaikuttamaan vinjetin runkoon ja rakenteeseen. 
 
3.1 Vinjetin rakenne 
 
Excel-taulukkoon lisätään työmaan eri työvaiheet, joita tulee erityisesti 
valvoa. Hyvä keino tähän on päivittää vinjettiä esimerkiksi työmaan 
yleisaikataulusta. Yleisaikataulusta saadaan päätyövaiheet 
aikajärjestyksessä, ne puretaan osiin ja lisätään vinjetin vasempaan reunaan 
allekkain. Työvaiheen jälkeen tulee ruutu, johon on tarkoitus merkitä 
laatukortti, mikäli kyseisestä työvaiheesta on tehty sellainen. Yläreunaan 
tulee työmaan kerrokset ja niiden lohkojako. Julkisivu ja vesikatto merkitään 
omana kohtana vinjettiin. Kun työvaihe on saatu valmiiksi jollain tietyllä 
lohkolla, tulee siihen kohtaan siitä vaiheesta vastaavan työnjohtajan 
nimikirjaimet sekä työvaiheen suunniteltu päättymisviikko. Oikeaan reunaan 
kerrosten ja lohkojen jälkeen tulee muuta huomioitavaa varten sarake, johon 
pystyy lisäämään työvaiheesta tietoa, esim. märkätilan 
kalvonpaksuusmittaus tehty huoneessa 101. 
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3.2 Piiloon jäävät rakenteet 
 
Piiloon jäävien työvaiheiden panos on merkittävä rakenteen toimivuuden 
kannalta. Näitä työvaiheita ja niiden tärkeyttä halutaan tuoda vinjetissä esiin. 
Myös niiden tarkastusta helpottavat ja laatua parantavat katselmukset 
tullaan kirjaamaan vinjettiin, jotta työmaalla osataan niitä käyttää. Kyseisiä 
katselmuksia ovat mestan vastaanotto ja luovutus sekä mallihuone/mallityö. 
Näillä katselmuksilla luodaan pohja sille, kuinka jokainen työvaihe tulee 
tehdä työmaalla. Tämän jälkeen sovittua työtapaa ja laatua noudatetaan 
työmaan muissa samanlaisissa vaiheissa. Tämä on yksinkertaisin keino 
tuoda esille kaikille osapuolille haluttu laatu ja toteutustapa. Katselmuksissa 
on aina mukana pääurakoitsija, työvaiheesta vastaava urakoitsija sekä 
tilaajan edustaja, yleensä valvoja. Työvaiheiden kuvaus katselmusten aikana 
on tärkeää, sillä pystytään todistamaan, kuinka hyvälaatuinen ratkaisu 
kyseisestä vaiheesta on tehty ja tulee tehdä. Vinjettiin on hyvä kirjata 
työvaiheesta tulevat katselmukset ylös esimerkiksi huomioitavaa 
sarakkeeseen, jotta se myös tulee tehtyä. 
On hyvä muistaa, että piiloon jääviä rakenteita ovat myös kaikki talotekniikka 
sekä putkityöt. Urakan pääsuoritusvelvollisuus on aina pääurakoitsijalla, 
joten pääurakoitsijan täytyy olla myös varma siitä, että esimerkiksi 
lämpövesiputkien eristeet ovat kunnolla tehty koko putken matkalle, jotta 
putki ei pääse hikoilemaan vettä, joka pilaisi pintarakenteen. Talotekniikan ja 
lämpövesi- sekä viemäriputkien käyttämät kuilut täytyy aina 
kerroskohtaisesti paloeristää, koska kerrosten väliset läpiviennit ovat 
paloeristettävä tulen leviämisen välttämiseksi. Maarakennustöissä salaojia 
asennettaessa tulee maan salaojaputken alla olla tiivistetty ja ennen putkien 
peittämistä pitää putkien kaadot tarkistaa vedellä. 
Kokonaisuus ja se, että pääurakoitsijalla on urakan pääsuoritusvelvollisuus, 
tulee aina muistaa. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden tekemästä työstä 
niin laadullisesti kuin aikataulullisesti. Työvaiheita on käynnissä saman 
aikaisesti sekä eri tiloissa, joten jatkuvan valvonnan ylläpitäminen on 
mahdottomuus. Tämän vuoksi piiloon jäävistäkin rakenteista pidetään 
katselmuksia ennen niiden peittämistä, jotta työnjohdon tehtävät 
helpottuisivat. 
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4 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS 
 
Työn tilaaja haluaa rahoillensa vastinetta ja tämä edellyttää työn 
lopputuloksen olevan toteutettu suunnitelmien mukaan. Valvojan tehtävänä 
on tarkkailla tilaajan etuja ja toimia asiantuntijana. 
Monesti laadusta on ihmisillä eri käsitykset, mutta sopimuksissa sekä 
urakkaselostuksessa luodaan yhteiset säännöt työmaalle, joita tulee 
molempien osapuolien noudattaa. Laatu on hyvin keskeinen asia, joten 
rakennusliike laatii laadunhallintasuunnitelman työmaalle, joka esitetään 
tilaajalle. Näin ovat molemmat osapuolet esittäneet omat näkökulmansa 
työvaiheiden toteutuksesta ja siitä millainen lopputuloksen tulee olla. 
Dokumenttien tekeminen työmaan aikana on tärkeää, eli pidetään erilaisia 
katselmuksia, tehdään mallitöitä/-huoneita sekä valokuvataan työ, josta 
tilaaja pystyy näkemään kuinka työ on toteutettu. Katselmuksista laaditaan 
pöytäkirja, johon pyydetään valvojan allekirjoitus. Tämä allekirjoitettu 
pöytäkirja toimii vakuutena rakennusyritykselle siitä, että työtapa jonka yritys 
on tehnyt, on tilaajan hyväksymä. Tämän pohjalta samanlaiset työvaiheet 
toteutetaan samalla tavalla. Piiloon jäävien rakenteiden kuvaaminen on 
tärkeä osa sen kannalta, että niiden tarkistaminen on lähestulkoon 
mahdotonta, kun pintamateriaali on asennettu paikoilleen. Näin toimittaessa, 
vältytään turhilta purkutöiltä sekä uudelleen rakentamiselta. 
Dokumentteja säilötään työmaalla sekä ne tallennetaan tietokoneelle ja 
siirretään yrityksen yhteiselle R-levylle. Tilaajasta riippuen, jotkut saattavat 
vaatia projektipankin käyttöä työmaan ajan. Projektipankki on tarkoitettu 
sekä tilaajalle että rakennusyritykselle. Sinne tallennetaan kaikki pöytäkirjat, 
valokuvat, työmaapäiväkirjaa päivitetään sekä aikataulut. Näillä tavoin 
rakennusyritys pystyy vakuuttamaan tilaajan siitä, että työt tehdään 
huolellisesti ja laadukkaasti. Sopimukset, pöytäkirjat sekä suunnitelmat ovat 
tärkeitä dokumentteja, mikäli tulee erimielisyyksiä. Niistä on helppo tarkistaa, 
mitä on sovittu eri työvaiheista ja kun muistetaan pyytää valvoja mukaan 
tarkistuksiin ja hänen allekirjoituksena pöytäkirjoihin, toimii se todisteena 
siitä, että tilaaja on ollut tyytyväinen esitettyyn toteuttamismenetelmään. 
Näin ollen myös laadunvalvontavinjetti on hyvä työkalu, joka toimii myös ns. 
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asiakirjana, koska siitä näkee työvaiheiden aikataulun, osat mitä 
työvaiheesta on tarkastettu sekä päivämäärät katselmuksille. 
 
4.1 Tilaajan valvonta 
 
Valvontaorganisaatio on välttämätön, jotta rakennushankkeessa päästään 
hyvään ja suunniteltuun lopputulokseen. Tilaajan kannalta tämä tarkoittaa si-
tä, että tilaaja tekee itse oman valvontatyön tai teettää joko osittain tai koko-
naan työn ulkopuolisella yrityksellä. Tilaaja asettaa palkkaamansa ulkopuoli-
sen henkilön urakkasuorituksen valvontatehtäviin. Valvojan tehtäviin kuuluu 
ensisijaisesti valvoa urakoitsijan suoritusta, että työn lopputulos vastaa ase-
tettuja vaatimuksia ja sopimuksessa sovittuja asioita, urakoitsija noudattaa 
hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja sekä asetuksia. Val-
vonnan avulla pyritään myös välttymään virheiltä ja ongelmilta sekä ennalta-
ehkäistä niitä antamalla suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä ohjeita. 
Urakka-asiakirjoissa määritetään valvojan valtuudet. Valvoja saa tehdä tar-
kastuksia liittyen itse rakentamiseen. Eli työvaiheiden teknisiä ja laadullisia 
tarkastuksia. Ilman erillistä valtuutusta, valvojalla ei ole oikeutta määrätä 
muutoksia urakkaan. Laki eikä viranomaisvaatimukset eivät aseta pätevyyk-







Rakennusselostus on tilaajan, yleensä valvojan, laatima asiakirja, jossa ase-
tetaan rakennusurakalle reunaehdot. Selostuksessa käydään läpi rakennus-
urakkaan kuuluvat eri työvaiheet ja lopputulokselle suunniteltu laatu. Tarkoi-
tus ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti avata rakennusselostuksessa laatu-
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vaatimuksia, vaan siinä viitataan ja sitä täydennetään työnsuunnitelmilla (ku-
ten tehtäväsuunnitelma) ja yleisillä laatuasiakirjoilla (kuten RYL-200). 
4.2.2 Urakkarajaliite 
 
Urakkarajaliite on yhteinen asiakirja kaikille rakennustyömaan urakoitsijoille. 
Tämä asiakirja sisältää eri urakkarajoja koskevia sääntöjä, mutta myös työ-
maan hallinnollisia ja yhteisiä toimintoja. 
”Urakkarajaliitteen tehtävänä on 
- kuvata työmaan hallintojärjestelyt, yhteistoimintavelvoitteet, yleiset järjes-
telyt ja palvelut 
- täsmentää vastaanottomenettelyyn ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät 
- yksilöidä eri urakoitsijoiden urakkarajat, jotka eivät ilmene suunnitelma-
asiakirjoista.” 
Urakkarajaliitteen avulla urakoitsija saa selvyyden oman urakkansa laajuu-
desta ja urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. Urakkarajaliitteessä tulee 
kiinnittää huomiota erityisesti niihin töihin, jotka poikkeavat normaaleista 
urakkarajoista ja joilla on merkitystä suorituksen laajuuteen. Turvallisuus-
asiakirja kulkee yleensä urakkarajaliitteen mukana. Siinä tilaaja ilmoittaa 
urakkalaskentaa varten mahdolliset tiedot, joilla on vaikutus työntekijöiden 










5.1 Laatu yleisesti 
 
Laatu käsitteenä voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla, mutta ehkä 
eniten siitä korostuu kaksi asiaa liittyen asiakkaaseen. Ne ovat tarpeiden 
täyttyminen ja asetettuihin tai asiakkaan olettamiin vaatimuksiin 
vertaaminen. Rakennusalalla puhumme kuitenkin tuotteen laadusta. 
Tuotteen laatu voidaan jakaa kolmeen elementtiin: valmistuksen laatuun, 
suunnittelun laatuun sekä asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun /3/. 
Valmistuksen laadulla tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy täyttämään sille 
suunnittelussa asetetut vaatimukset. 
Tuotannon aikana ohjaus ja mittaukset edesauttavat laadukkaaseen 
lopputulokseen, siihen että tuote on virheetön. Suunnittelun laatu kuvaa sitä, 
kuinka hyvin tuote täyttää asiakkaan odotukset eli minkälainen tuote on 
ominaisuuksiltaan. Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu perustuu 
pääsääntöisesti asiakkaan aiempiin kokemuksiin eli saadun laadun suhde 
odotettuun laatuun. 
Tuote on pystytty laadullisesti toteuttamaan silloin, kun asiakkaan 
kokemukset tuotteesta vastaavat odotuksia. Asiakkaan valintaan vaikuttaa 
myös tuottaja ja tuottajan imago sekä heidän asiakaskontaktit ja 
liiketoimintaprosessit. 
Laatu voidaan määrittää kuudella eri tavalla: valmistus-, tuote-, arvo-, 
kilpailu-, ympäristö- ja asiakaskeskeinen laatu. Yrityksen toiminta taas 
painottuu näistä neljään näkökulmaan: valmistus-, tuote-, ympäristö- ja 
asiakaskeskeinen laatu. Valmistuksessa pyritään tuotteiden 
yhdenmukaisuuteen ja virheettömyyteen. Ohjaavina tekijöinä tähän 
määränpäähän toimivat toleranssit, standardit, piirustukset sekä työohjeet. 
Virheistä aiheutuvat kustannukset ovat yksi ongelmakohta, eli tuote on 
viallinen. Tuotekeskeinen laatu kattaa tuotteen suorituskyvyn, 
luotettavuuden, huollettavuuden sekä kestävyyden. Riskitekijänä on se, että 
onnistutaan luomaan tuote, jota asiakas ei halua. Näin ollen vähäisen 
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kysynnän vuoksi hintaa joudutaan nostamaan ja kysyntä pienenee 
ennestään. Ympäristökeskeinen laatu määritellään tuotteen 
kokonaisvaikutuksen pohjalta luontoon sekä yhteiskuntaan. Viranomaiset 
ovat asettaneet standardit tuotteen valmistukseen, käyttöön tai 
hävittämiseen ja niitä tulee ehdottomasti noudattaa. Asiakaskeskeinen laatu 
tarkoittaa sitä, miten tuote soveltuu asiakkaan käyttöön ja tyydyttää 
asiakkaan tarpeet. Tämä näkökulma on yhdistelmä muista ja vaikuttaa 
eniten asiakkaan ostopäätökseen ja sitä kautta yrityksen menestymiseen. 
Pääosin ongelmat liittyvät tuotteen valitsemiseen sekä hintaan. Hinta on 
pahin esto ostopäätökselle. Asiakaskeskeisen laadun tavoitteena on luoda 
niin onnistunut tuote, joka on asiakaan asettamien ehtojen ja 
mahdollisuuksien puitteissa, jonka asiakas valitsee joka kerta. Alla oleva ku-
va 1 selventää näkemystä laadusta. 
 
















5.2 Laatu rakentamisessa 
 
Rakentamisen laatu jakaantuu tuotteen eli rakennuksen ja 
rakentamisprosessin laatuun. Tuotteen laatua ilmaistaan useimmiten 
käytettävyydellä ja koettavuudella. Käytettävyyteen liittyvät rakennuksen 
teknilliset ja toiminnalliset ominaisuudet, kun taas koettavuus jakautuu 
orientoitavuuteen, virikkeellisyyteen sekä rakennuksen ja ympäristön 
suhteeseen. Itse rakentamisen laatu tulee johtamisen laadun, yhteistyön 
laadun ja informaation laadun kautta. Laatujohtamisella yritetään varmistaa 
laatupoikkeamia sekä varmistamaan rakennuksen laatu ja eri osapuolten 
välinen yhteistyö. Kuva 2 esittää osatekijät rakentamisen laadussa ja sitä 





































 suhde ympäristöön 
Materiaalien ja rakennustarvik- 
keiden ja järjestelmien laatu 
 
Materiaalien ja rakennustarvikkeiden 
valmistusprosessin laatu 
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5.2.1 Rakennuksen laatu 
 
Rakennuksessa tapahtuvan toiminnan edellytyksinä ovat rakennusosien ja 
taloteknisten järjestelmien käytettävyyden toiminnalliset ja tekniset 
ominaisuudet. Toiminnalliset ja tekniset vaatimukset kohdistuvat sisätilojen 
ja ulkoalueiden rakennusosiin ja materiaaleihin, teknisiin järjestelmiin sekä 
viimeistely- ja varustetasoon. Materiaaleille ja järjestelmille sekä niiden 
muodostamille kokonaisuuksille asetetaan myös toiminnallisia vaatimuksia. 
Niitä arvioidaan seuraavien perusteella: käyttötarkoitukseen soveltuvuus, 
käyttötarkoituksen ja tilojen muunneltavuus, käytön ja huollon 
yksinkertaisuus sekä elinkaarikustannukset ja pääomantuottokyky. 
Toiminnalliset ominaisuudet määritellään piirustuksissa esiintyvinä tilojen 
mittoina ja sijaintina. Toimivuudelle asetetun vaatimuksen toteutuminen 
todetaan joko arvioimalla kohteen toimivuus vaatimuksessa kuvatulla tavalla 
tai mittaamalla kohteelle määritetyt ominaisuudet. Toiminnalliset ehdot 
asettavat myös teknisille ratkaisuille omat ehtonsa, esimerkiksi julkisivun 
kestävyydelle osoitettu tietty vaatimus vaikuttaa julkisivumateriaalin 
valintaan. Tekniset ratkaisut on hyvä tehdä nykypäivänä kestävää kehitystä 
silmällä pitäen. Tekniset vaatimukset kohdistuvat pitkälti työn 
virheettömyyteen ja viimeistelyyn, tekniseen toimivuuteen, pitkäikäisyyteen, 
turvallisuuteen, terveydellisyyteen ja energian kulutukseen. 
Rakennuksen koettavuus on subjektiivisempi käsite käytettävyyteen nähden. 
Lähtökohtana on asiakas, joka tiedostaa ympäristöään. Koettavuudelle 
ominaisia kohteita ovat rakennettu ja luonnonympäristö, ulkotilat ja 
lähiympäristö, sisätilat ja niiden laatutaso sekä yksityiskohdat. 
Rakennukselle asetettavat vaatimukset jakautuu kolmeen tekijään: 
vaatimukset johdetaan käyttäjän tarpeista ja toiminnoista sekä ympäristöstä, 
vaatimukset esitetään toimivuuksina, jotka tarkentuvat hankkeen kuluessa ja 
vaatimuksen täyttyminen todennetaan jokaisen osatehtävänä tuloksesta ja 




5.2.2 Rakennusprosessin laatu 
 
Monivaiheisten prosessien ja eri osapuolten työn lopputuloksena on 
rakennuksen laatu. Oleellisimmat osapuolet rakennusprojektissa ovat 
käyttäjät, omistaja, rakennuttaja, suunnittelijat, materiaalinvalmistajat, 
urakoitsijat ja viranomaiset. Rakennuttaminen on käyttäjän 
hankesuunnitelmasta johdetun prosessin organisointia ja järjestämistä. 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu suunnitteluprosessin ohjaus, tavoitteiden 
toteuttamisen valvonta sekä prosessin arvostelu ja dokumentointi. 
Rakennuttamisen laadulla tarkoitetaan kaikkien rakennuttamisen tehtävien 
onnistunutta suorittamista. 
Tuotantolaatu kuvaa sitä, kuinka hyvin valmis rakennus vastaa 
suunnitelmissa esitettyjä ratkaisuja. Tuotantolaatu on urakoitsijoiden työn, 
toimittajien ja materiaalien, rakennustarvikkeiden ja järjestelmien laadun 
summa. Lisäksi suunnitelmien laatu, ristiriidattomuus sekä oikea-aikaisuus 
vaikuttavat tuotannon laatuun. Tuotanto-ongelma piilee siinä, kuinka hyvin 
valmis rakennus täyttää suunnitelmat. 
Tilaajan tulee kuvata hankekohtaiset vaatimuksensa sekä tilatarpeensa 
selkeästi suunnittelijoiden ohjeeksi. Tilatarvetta selvitettäessä analysoidaan 
rakennukselta sekä itse prosessilta vaadittavia asioita mm. laajuus-, aika- ja 
kustannustavoitteet. Oleellisimmat tekijät laadunhallinnan kannalta ovat 
riittävät lähtötiedot, selkeä tavoite tilatarpeen suhteen sekä vastuiden 
määrittäminen. Suurimmat ongelmat laatua silmällä pitäen ovat vaikeus 
tehdä päätös riittämättömien perustietojen pohjalta, ongelmat käyttäjän tai 
asiakkaiden tarpeiden määrittämisessä sekä erilaiset roolit 
rakennuttamisessa. 
Hankkeen onnistumisen määrittää se, kuinka hyvin valmis rakennus täyttää 
asiakkaan vaatimukset. Rakennustuotannon tavoitteena on hankkeen 
toteuttaminen sopimusasiakirjojen mukaisesti. Tällä rakennustuotannon 
laadulla tarkoitetaan, että työt saadaan pysytettyä aikataulussa ja 
kustannustavoitteet säilyvät, työturvallisuutta vaalitaan sekä suunnitelmien 
mukaisuutta ja sitä että lopputuote saadaan toteutettua sovittujen 
standardien ja määräysten mukaisesti. Näitä ovat mittatarkkuudet, pintojen 
laatu, ulkonäkö sekä toimivuus. Hankkeen alkaessa hyvin tehty aikataulu, 
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laatusuunnitelma sekä laadunhallintasuunnitelma, aluesuunnitelma, 
logistiikkasuunnitelma ja työturvallisuussuunnitelma ovat hyvänä pohjana 
alkavalle laadukkaalle rakennushankkeelle. Jokainen suunnitelma 
edesauttaa laadukasta toteuttamista ja ne on hyvä olla tehtynä jopa ennen 
sopimusten allekirjoittamista. Rakennushankkeen aikana ennen 
työvaiheiden alkua tehdään tehtäväsuunnitelma ennen kaikkea 
vaativimmista töistä. Nämä suunnitelmat antavat määritelmän työn 
toteuttamiselle eli aikataulun, kustannukset sekä tavoitellun laadun. 
Hankkeen loppupuolella ennen luovutusvaihetta on viimeiset hetket 
vaikuttaa lopputulokseen. Yleensä siinä vaiheessa pystytään enää 
visuaalisia haittoja korjaamaan. On siis hyvä ennen luovutusta tehdä 
itselleluovutus. Itselleluovutusta kannattaa vaatia aliurakoitsijoilta ja tämän 
jälkeen vielä pääurakoitsijan on syytä tehdä oma sellainen. 
 
5.3 Laatu korjausrakentamisessa 
 
Laatua korjaushankkeessa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. 
Joillekin laatu tarkoittaa työn tekemistä kerralla hyvin, toisille lupauksien pi-
tämistä kun taas yhdelle ryhmälle laadun jakamista neljään osaan; tuotan-
non, suunnittelun, asiakkaan ja ympäristön laatuun. 
Suunnittelun laadulla tarkoitetaan suunnitelmien ja korjaustoimien laadun 
olevan tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia sekä niiden tulee täyttää 
viranomaisten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Laadukkaat suunnitel-
mat ovat toteutuskelpoisia, riittävän tarkkoja ja ne eivät ole ristiriidassa todel-
lisuuden ja muiden suunnitelmien kanssa. Oleellinen asia on, että suunnitel-
lut korjaustoimenpiteet vastaavat rakennuksen todellista kuntoa ja ottavat 
myös huomioon rakennuksen käytön ja jäljellä olevan elinkaaren. Suunnitel-
tujen korjaustoimien tarkoitus on koko rakennuksen sekä rakenteiden toimi-
vuutta eikä vahingoittaa rakenteiden toimivuutta. On hyvä välttää myös yli-
korjaamista, esimerkiksi jos rakennuksessa on muutama huonokuntoinen ik-
kuna, ei kannata kaikkia rakennuksen ikkunoita kunnostaa tai vaihtaa. 
Tuotannon laatu korjaustyömaalla kattaa hankkeen valmistumisen suunnitel-
lussa aikataulussa ja kustannustavoitteiden mukaisesti sekä turvallisesti ja 
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sovitun laadun mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Korjaustyössä 
laatua on työvaiheeseen soveltuvien työmenetelmien käyttö, olosuhteet vas-
taavat työn ja materiaalien vaatimuksia ja työn tekeminen ilman häiriöitä. 
Korjauskohteen turvallisuus kattaa kaikkien työntekijöiden, rakennuksen 
käyttäjien ja kohteen ympäristön turvallisuuden. Asiakaskeskeinen laatu ei 
muodostu pelkästään asiakkaan haluamasta lopputuloksesta, vaan myös 
yhteydenpidosta sekä yhteistyöstä hankkeen osapuolien välillä. Lisä- ja 
muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa asiakkaan kokemasta laadusta. 
Korjausrakentamisen ympäristökeskeinen laatu muodostuu toimista, joilla 
täytetään yhteiskunnan ja toimintaympäristön korjaushankkeille asettamat 
vaatimukset ja odotukset. Näitä toimia ovat esimerkiksi palvelu- ja arvora-
kennusten korjaus, tuotantolaitosten korjaus sekä alue- ja ympäristöraken-
taminen. Yhteiskunnan henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohotus on myös 
ympäristökeskeistä laatua. Korjausrakentamisessa tätä on esimerkiksi van-
han teollisuushallin korjaaminen sekä muuntaminen asunnoiksi. 
Tekninen ja visuaalinen laatu ovat toiminnan helpoiten arvioitavaa laatua 
korjaushankkeessa. Rakennushankkeen lopputuloksen on vastattava laatu-
vaatimuksia, suunnitteluasiakirjojen suunnitelmaratkaisuja, hyväksyttyä mal-
lityötä ja hyvää rakennustapaa. Yksiselitteisillä laatuvaatimuksilla ja suunni-
telmien mukaisilla työmenetelmillä saavutetaan laatuvaatimukset. 
Hankkeen laatua voidaan mitata mm. hankkeen aikaisten laatupoikkeamien 
ja -virheiden sekä korjaustoimien määrällä, palaute- ja 
asiakastyytyväisyysmittauksilla, lopputarkastuksen virheiden määrällä, 
takuukustannusseurannalla, työmaakohtaisilla laatumittareilla sekä 







5.3.1 Laatuvaatimukset korjaushankkeessa 
 
Laatuvaatimukset ja työn laajuus kuvataan kohteen rakennusselostuksessa, 
työt määritetään toimenpide- ja tuoterakenteina, eri työselostuksissa 
esitetään toimenpiteiden työohjeet (esimerkiksi purkutyöselostuksessa 
purkutöiden toimenpiteet), tilaluetteloon päivitetään tilakortit, joissa 
ilmoitetaan korjaustoimenpiteet ja laatumääritykset tilatyypeittäin sekä 
toimenpiteet ja määrät, jotka kohdistuvat rakenteisiin, kuvataan 
piirustuksissa. Nämä edellä mainitut ovat korjausrakennuskohteen 
korjaustoimien suunnitelmia. 
On enempi sääntö kuin poikkeus, että laatuasiat korjaushankkeessa 
tarkentuvat työmaan edetessä, kuten esimerkiksi toiminta työmaalla sekä 
alustan kunto purkutyön jälkeen. Tämän takia työmaakokoukset ovat erittäin 
tärkeä osa laadunvarmistusta. 
 
 
5.3.2 Laatuvaatimuksien soveltaminen korjauskohteessa 
 
Korjauskohteessa laatuvaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa, kun 
taas uudiskohteessa käytetään Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia 
(RYL 2000). RYL 2000 -julkaisussa esitetään  työlajien materiaaleihin, itse 
työn tekemiseen ja lopputulokseen liittyviä laatuvaatimuksia. Näitä RYL:n 
vaatimuksia voidaan soveltaa kohdekohtaisesti korjaustöissä. 
Uudiskohteissa ja korjauskohteissa on esimerkiksi seinä- ja lattiapintojen 
tasaisuuksille eri vaatimukset. Ongelmakohdiksi voi muodostua esitetyn 
korjaustoimenpiteen ja laatutavoitteen ristiriitaisuus. Laatutasoon tulee 
päästä suunnitelmissa esitetyllä korjausmenetelmällä. Jos vanhoja kaltevia 
lattioita ei esitetä suunnitelmissa oikaistaviksi, ei niiltä tällöin voida 
myöskään vaatia uudiskohteen lattiapintojen vaakasuoruutta. Ristiriidat tulisi 




5.4 Yrityksen laatutoiminnot 
 
5.4.1 Laatujärjestelmä ja sen tarkoitus 
 
Laatujärjestelmässä kuvataan organisaation yhteiset pelisäännöt ja 
parhaaksi todetut menettelytavat sekä toiminta mahdollisten 
ongelmatilanteiden kohdatessa. Laatujärjestelmän tavoite organisaatiossa 
on varmistaa tuotannon toiminta hyväksi havaitulla tavalla ja jatkaa sen 
toistettavuutta sekä lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen. Sana 
toimintajärjestelmä kuvaa ehkä paremmin laatujärjestelmän toimintaa ja 
luonnetta. Yrityksessä laatujärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti sisäistä 
johtamista varten. Jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman paljon irti, 
on sen kehittämisessä otettava huomioon sekä yrityksen omat että 
asiakkaiden tarpeet. Yrityksen sisäisiä tarpeita ovat ongelmien selvittäminen 
ja poistaminen, uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyväksi 
todetun menettelyn säilyttäminen ja laajentaminen. 
Laatujärjestelmästandardit ovat malleja laatujärjestelmien dokumentoinnille. 
Niissä on järjestelmille asetettu vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kuvata, 
mitä ominaisuuksia hyväksytyllä laatujärjestelmällä tulee olla. Nämä 
standardit eivät anna valmiita ratkaisuja, vaan jokaisen elementin osin on 
ratkaistava toimintatapa, mikä on yritykselle sopiva. Laatujärjestelmä on 
keino tarkastella ja kehittää systemaattisesti yrityksen toimintaa, se ei 
automaattisesti paranna tuotannon tai tuotteiden laatua. 
Laatujärjestelmästandardit edellyttävät järjestelmän kirjallista kuvaamista, 
joka luo pohjan laadun jatkuvalle kehittämiselle ja auttaa laatutason 
ylläpitämistä. 
Laatujärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa organisaation keskeisten toimien ja 
parhaaksi todettujen suoritustapojen vakioimista, kuvaamista ja toimimista 
niiden perusteella. Tämä auttaa asiakasta varmistumaan laaduntuottokyvyn 
perusteista. Mikäli laatujärjestelmä on sertifioitu, ei asiakkaan tarvitse joka 
kerta ottaa selvää organisaation laaduntuottokyvystä, vaan sen tekee 
sertifiointielin asiakkaan puolesta. Sertifiointielin ei kuitenkaan pysty 
yrityksen toiminnan jatkuvaan valvontaan, eikä se myöskään vastaa siitä, 
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että yritys noudattaa sertifioinnin asettamia ehtoja. Vastuu asetettujen 
ehtojen noudattamisella on itse toimittajalla. Yritys saa sertifikaatin, kun on 
vaadituilla toiminta-alueilla dokumentoinut toimintatapansa ja ainakin 
sertifiointitilaisuudessa toiminut luomiensa dokumenttien mukaisesti. Yritys 
ei pyri sertifikaatilla kattamaan koko toimintaansa, vaan ainoastaan osan, 
joka on välttämätön asiakkaan haluaman tuotteen tuottamiseen. Esimerkiksi 
vedeneristystä tehdessä laatoitusyrityksellä on sertifikaatti eristystyön 
tekemistä varten. Tämän johdosta ei tarvitse kutsua erikseen 
märkätilatarkastajaa paikalle ottamaan tarvittavia mittauksia eristeestä. /7./ 
 
5.5 Laatujärjestelmän rakenne 
 
Yrityksillä on oma laatujärjestelmä, jolloin rakenne vaihtelee 
yrityskohtaisesti. Perinteinen malli laatujärjestelmästä pitää sisällään osat 
laatukäsikirja, menettely- ja toimintaohjeet sekä viiteaineisto. Yksittäisille 
rakennushankkeille, jotka toteutetaan projekteina, tehdään sovellettu versio 
laatujärjestelmästä eli laatusuunnitelma. Laatujärjestelmän sekä yksittäisen 
hankkeen laatusuunnitelman tuottamat dokumentit arkistoidaan yrityksen 
laatutiedostoon. Laatutiedostoja ylläpidetään, jotta pystytään osoittamaan, 
että on toimittu laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti. 
Varsinkin rakennusalalla käytetään hankekohtaista laatusuunnitelmaa, sillä 
ne ovat keskeinen osa rakennusliikkeiden laatujärjestelmää. 
Laatusuunnitelman sisältö voi vaihdella huomattavasti riippuen niin 
yrityksestä kuin hankkeesta. Laatusuunnitelmaa laadittaessa on otettava 
huomioon hankkeen erityispiirteet, jotta asiakkaan asettamat vaatimukset 
voidaan täyttää tehokkaasti. On tärkeää kartoittaa ja arvioida riskit, jotka 
saattavat aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, tuottaa huomattavia 






Laatukäsikirjan sisältö sekä laajuus vaihtelevat yrityksen mukaan. Käsikirjan 
tarkoituksena on osoittaa: 
- asiakkaille sekä yritykselle johdon näkemyksen laadusta 
- laadun elementit, joilla yritys takaa menestyksen markkinoilla 
- laatujärjestelmän eri osien yhteensopivuuden. 
Normaalisti laatukäsikirja sisältää laatupolitiikan, laatujärjestelmän 
menettelyt ja kuvauksen yrityksen laatuun vaikuttavien henkilöiden vastuista, 
valtuuksista ja keskinäisistä suhteista. Lisäksi hyvän laatukäsikirjan tulee: 
- vakuuttaa yrityksen asiakkaat yrityksen hyvästä laaduntuotosta 
- lisätä yrityksessä työskentelevien henkilöiden ymmärrystä omaa työtään 
kohtaan 
- antaa tuki työn tekemiseen kriittisissä vaiheissa. 
Yrityksen ylin johto selvittää laatuun liittyvät pääpiirteet laatukäsikirjan avulla. 
Laatupolitiikkaa ohjaa henkilöstöä päätöksentekotilanteissa, joista ei ole 
mitään erillisiä toimintaohjeita tai määräyksiä. Laatupolitiikka on hyvä pitää 
yksinkertaisena sekä käytännönläheisenä, jotta kynnys siihen 
turvautumiseen alenisi. Laatupolitiikka voidaan luokitella kahdelle eri tasolle. 
Jos laatupolitiikka sisältää perinteisiä yrityksen päämäärään liittyviä osia, 
tehdään se koko yrityksen toimintaa linjaavaksi johdon visioksi ja 
strategiaksi. Toinen tapa on tehdä laatupolitiikka yhdeksi toimintapolitiikaksi 
muiden joukossa. Tässä tapauksessa se on saman arvoinen kuin 
henkilöstö- , kehittämis- tai hankintapolitiikka. 
 
5.5.2 Menettely- ja toimintaohjeet 
 
Menettelyohjeissa kuvataan toimintaprosessit, eli kerrotaan kuka tekee, mitä 
ja milloin. Menettelyohjeita tarkentavat toimintaohjeet, joissa kuvataan 
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kuinka toiminta käytännössä suoritetaan sekä organisaation toimintaan 
liittyvä viiteaineisto. Viiteaineisto sisältää mm. lakeja, jotka vaikuttavat 
toimintaan, asetuksia, standardeja ja yrityksen sisäisiä ohjeita. 
Toimintaohjeet toimivat laatujärjestelmän pääosana. Niiden tarkoituksena on 
ylläpitää suunniteltua laatua ja kehittää sitä jatkuvasti. Toimintaohjeita 
voidaan luonnehtia pysyviksi suunnitelmiksi virheiltä välttymiselle. Tässä 
tapauksessa kyseessä ovat tuotteiden suunnittelu ja valmistus sekä 
palveluiden tuottaminen. Tehtävät on tarkoitus rutinoida, jotta tehtävien 
suorittamista ei tarvitse joka kerta suunnitella uudelleen. Toimintaohjeen 
keskeisin tarkoitus on kuvata tuotteen valmistusprosessiin liittyvät vaiheet, 
virheettömyydestä vastuussa olevat henkilöt sekä viittaukset työohjeisiin ja 
muuhun aineistoon. Työprosessi tulee kuvata toimintaohjeessa siten, että 
tuotteeseen ei pääse syntymään asioita, joita ei haluta. Tämän vuoksi toi-
mintaohjeiden laatiminen ja ylläpito edellyttävät laadun mittaamista sekä en-
nen kaikkea virheiden ja ongelmien tunnistamista. Virheet ja ongelmat tulee 
käsitellä sekä yrityksen että asiakkaan kannalta. Toimintaohjeen liitteenä voi 
olla esimerkiksi tarkastuslista, lomake tai asiakirjamalli, jotka tukevat kriitti-
sissä vaiheissa työn suorittamista. Rakennusalalla menettely- ja toimintaoh-




Viiteaineisto koostuu sisäisestä ja ulkoisesta aineistosta. Sisäiseen kuuluvat 
tekniset työohjeet, laadunvarmistuksessa sekä valvonnassa käytettävät lo-
makkeiden mallit, yrityskohtaiset rekisterit ja laatutiedostot. Ulkoiseen sisäl-
tyvät lait, määräykset ja ammattikirjallisuus. Aikaisemmin mainituissa toimin-





5.5.4 Laatujärjestelmän kehittäminen 
 
Laatujärjestelmän kehittäminen on päättymätön työ. Saavutettu taso tulee 
säilyttää, havaitut ongelmat korjata sekä hyödyntää että etsiä uusia mahdol-
lisuuksia. 
Saavutetun tason ylläpitäminen vaatii sisäistä auditointia eli systemaattista ja 
suunniteltua tarkistamista, jotta tuotteet ja palvelut tehtäisiin toimintaohjeissa 
esitetyllä tavalla. Tämän tarkoituksena on tunnistaa käytäntöjen ja toiminta-
ohjeiden väliset poikkeamat, selvittää toimintaohjeiden tarkoituksenmukai-
suus, seurata johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista sekä tunnistaa 
kehitystarpeet. Nimenomaan kehitystarpeiden tunnistaminen on sisäistä au-
ditointia, kun taas ulkopuolinen auditointitaho, esimerkiksi sertifiointiyritys, 
kiinnittää yleensä huomiota meneillä olevaan tilanteeseen. Mikäli toimintaoh-
jeiden ja käytännön välillä havaitaan auditoinnin aikana poikkeamia, tarkiste-
taan ensin toimintaohjeen tarkoituksenmukaisuus sekä järkevyys. Jos toi-
mintaohjeissa huomataan puutteita, tulee ohjeen kuvaama prosessi tutkia ja 
kehittää ohjetta. Jos toimintaohje on tarkoituksenmukainen ja järkevä, on 
selvitettävä onko ohjeen sisältö ymmärretty ja tarvittaessa järjestää työnteki-
jöille koulutus aiheesta. 
Ongelmien korjaamisen edellytyksinä on nopea reagoiminen sekä laatupoik-
keamien syiden selvittäminen. Tätä kuvaa ns. Demingin laatuympyrä, jonka 
mukaan laadukas toiminta saadaan aikaan suunnittelemalla työ, tekemällä 
työ suunnitellulla tavalla, tarkastamalla tulokset sekä korjaamalla toimintaa, 
mikäli sillä ei saavuteta haluttua tulosta. Rakentamisessa Demingin ympyrän 
toimintaperiaate on tarkasta-korjaa-suunnittele-tee. Rakennustyömaalla tu-
lee aina tarkastaa toteutusmahdollisuudet ennen tuotannon tai työvaiheen 
aloittamista. Osaa tehtävistä ei tarvitse suunnitella uudelleen rakennustyö-
mailla, jolloin voidaan suoraan tarkastaa lopputulos. Mikäli lopputulos ei jos-
tain syystä tyydytä, selvitetään syyt, suunnitellaan toiminta uudella tavalla ja 
muutetaan toimintaa. 
Laatujärjestelmä on kuvaus laadintahetkellä hyväksi todetuista sekä tarkoi-
tuksenmukaisista toimintatavoista. Toiminta- ja työohjeita sekä muita laatu-
järjestelmän osia tulee pitää ajan tasalla, ja päivittää aina kun uusia menet-
telytapoja syntyy ja ne todetaan hyväksi. Näin laatujärjestelmä vastaa yrityk-
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sessä sisäisesti asetettuja laadullisia tavoitteita sekä ympäristön muutoksia. 
Laatujärjestelmän kehittäminen tapahtuu käytännössä kahdella tasolla. En-
sinnäkin yksittäisiä toiminta- ja työohjeita parannetaan, jos työn lopputulos ei 
laadullisesti miellytä. Syynä voi myös olla halu kehittää omaa toimintaa. Toi-
seksi järjestelmän rakenteeseen tehdään korjauksia, jos yrityksen arvoja, 
laatupolitiikkaa tai laatutavoitteita muutetaan. Muutoksia tehtäessä on otet-




5.6.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet ja keinot 
 
Valmistuskeskeinen laatu toimii näkökulmana rakennustyömaalla, jonka 
mukaan rakennuksen tulee olla yhteneväinen suunnitelmissa esitettyjen 
vaatimusten suhteen. Laatuvaatimusten täyttyminen tehdään 
laadunvarmistuksen avulla. Laadunvarmistus sisältää tarvittavat 
suunnitelmat sekä toimenpiteet, joita tarvitaan riittävän varmuuden 
saamiseksi siitä, että tuote täyttää sille asetetut laadulliset kriteerit. 
Laaduntarkastus eli laadun mittaaminen ja vertaaminen asetettuihin ja 
sovittuihin vaatimuksiin kuuluu myös laadunvarmistukseen. 
Laadunvarmistaminen on yhteisnimike erilaisille 
laaduntarkastustoimenpiteille, mutta laadunvarmistamista ei kuitenkaan voi 
jättää pelkästään laaduntarkistamisen varaan. Se edellyttää myös eri 
laatuvaatimusten selvittämistä ja niiden eteenpäin kertomista sekä eri 
osapuolten yhteistoimintaa ja sen kehittämistä. 
Laadunvarmistus voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 
laadunvarmistukseen. Sisäisellä laadunvarmistuksella annetaan yrityksessä 
varmuus järjestelmän toimivuudesta, kun taas ulkoisessa annetaan varmuus 
asiakkaalle. Laadunvarmistuksen tehtävät alkavat sen suunnittelusta ja 
päättyvät rakennuksen käyttöön. Muita tehtäviä ovat 
laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen, suoritettujen 
laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen, 
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laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen sekä laatudokumenttien 
keräys, analysointi ja käyttö. 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa informaation ja 
laatuvaatimuksien kulku moitteettomasti eri osapuolten kesken. Toisaalta 
sen tavoitteisiin kuuluu myös informaatio-ongelmien poiskitkeminen. 
Laadunvarmistus on toiminut hyvin, jos rakennuttaja tai asiakas voi luottaa, 
että lopputulos on hankkeelle ja rakennukselle asetettujen vaatimusten 
mukainen. Rakennustyön laadun edellytyksenä rakennuttajan on 
huolehdittava, että hänen vastuulla olevat laaduntuottoedellytykset ovat 
olemassa ja urakoitsijan vastuulla on toteuttaa työ vaatimusten mukaisesti. 
Laaduntuoton edellytyksiä ovat: 
- rakennuttaja täyttää oman myötävaikutusvelvollisuutensa 
- urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti 
- työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistettu ja eri 
suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu 
- rakennuttajan vastuulla olevat rakennustavarat toimitetaan 
ajoissa /10/. 
 
Laatuvaatimukset tulee ymmärtää laadun tekemisen vuoksi. Vaatimuksien 
ollessa selvät, ne perehdytetään työntekijöille ennen työn alkamista. Nämä 
vaatimukset esitetään sopimuksissa sekä laatupalavereissa niin työntekijöille 
kuin aliurakoitsijoille. Laatuvaatimukset löytyvät rakennustapaselostuksesta, 
piirustuksista ja työselostuksista. Ne voivat perustua yleisiin vaatimuksiin tai 
sitten ne voivat olla kohdekohtaisia vaatimuksia. Vaatimusten kohteet ovat: 
- rakennuksen tai rakennusosan sijainti ja mitat sekä niiden 
toleranssit 
- käytettävien materiaalien, tarvikkeiden ja rakennusosien 
ominaisuudet 
- työn lopputuloksen visuaalisuus (mallinmukaisuus) 
- liitokset ja yksityiskohdat sekä rakenteet /11/. 
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Suunnitelmissa esitetään usein rakennuttajan laatuvaatimukset viittauksina 
yleisiin laatuvaatimuksiin, normeina tai kohdekohtaisina vaatimuksina. 
Viittaukset kohdistuvat usein yleisiin asiakirjoihin, joita ovat: 
- RYL 2000 -sarja, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
- tuotestandardit ja tuotteiden ominaisuuksia käsittelevät 
ohjeet 
- työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet 
- suunnitteluohjeet, jotka sisältävät myös 
rakennustarvikkeiden laatuvaatimuksia tai 
työsuoritusohjeita 
- ministeriöiden ohjeet ja keskusvirastojen oman 
hallinnonalansa rakentamista koskevat määräykset, ehdot 
ja ohjeet 
- kaupalliset julkaisut, jotka sisältävät tuotteen määrityksen 
tai tietoa sen asentamisesta /12/. 
 
Vaatimuksissa saattaa esiintyä epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia toisistaan 
riippumattomien suunnitelmien vuoksi. Ongelmia saattaa tuottaa, jos 
laatuvaatimukset ovat puutteellisia, viittaukset kohdistuvat vanhentuneisiin 
normeihin tai normiviittauksista puuttuu laatutasomääräys. Jos suunnittelma-
asiakirjat ovat puutteellisia niin rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 
1998) edellyttävät rakennuksen tai kyseisen tilan tekemistä muuta 
laatutasoa vastaavaksi. 2. luokan laatua (RYL 2000) pidetään 
tavanomaisessa tuotannossa hyvän ja kunnollisen työn tuloksena. 
Lopputulokseen liittyvien vaatimusten lisäksi rakennuttaja voi esittää 
vaatimuksia, jotka koskevat toimintatapaa (esim. suojauksia). 
Rakennusurakassa laatu usein sovitaan ja tarkastetaan mallityön avulla. Kun 
mallityö on hyväksytty, sitä käytetään muiden työkohteiden arvostelemiseen 
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ja hyväksyttämiseen. Mikäli työvaiheesta tulee tehdä mallityö, pitää se lukea 
myös sopimusasiakirjoissa ja kenellä on valtuus hyväksyä se. 
Raportointi on yksi osa laadunvarmistamista. Hyviksi koetut työmenetelmät 
dokumentoidaan ja laaturiskejä sisältävät työvaiheet tunnistetaan. Näin 
pystytään jatkossa välttymään virheiltä ja työvaiheet tehdä parhaaksi 
todetulla tavalla. 
Laatuvaatimusten toteutuminen edellyttää tilaajalta sekä urakoitsijalta 
laadunhallintatoimenpiteitä. Tilaajan laadunhallinta käsittää oman toiminnan 
hoitamisen laatujärjestelmän tai projektikohtaisen laatusuunnitelman 
edellyttämällä tavalla. Tilaajan tulee myös ottaa selville urakoitsijan taustat ja 
laaduntuottotaso. Urakoitsijan laadunhallinnan lähtökohtana ovat 
laadunvarmistustoimenpiteet, jotka löytyvät laatusuunnitelmasta. 
Tehtäväsuunnitelman avulla pääurakoitsija valvoo aliurakoitsijan tekemää 
laatua. 
Laadunvalvontavinjetti on hyvä laadunvarmistuksen työväline. Sen avulla 
pystytään informoimaan tilaajaa työn etenemisestä ja näyttämään, että halu-
tuista työvaiheista on tehty katselmukset ja työvaiheesta vastaava mestari 
on käynyt paikan päällä tarkistamassa työn. Tämä luo ulkoisesti varmuutta 
asiakkaalle, että yritys ottaa laadun tosissaan tarkkailun alle ja että laadun-
tarkkailua tehdään työmaalla. Vinjettiä on kaiken lisäksi helppo lukea, mikä 
on hyvä, jos esimerkiksi valvoja sattuu käymään työmaalla ja vastaava mes-
tari ei kerkeä selvittämään tilannetta hänelle. Vinjetistä valvoja pystyy itse-
näisesti seuraamaan tilanteen työmaalla. 
 
5.6.2 Rakennuttajan edellyttämä laadunvarmistus urakoitsijalta 
 
Laadunvarmistustoimenpiteet, joita rakennuttaja edellyttää urakoitsijalta, 
ovat sopimusperusteisia. Yleisissä sopimusehdoissa korostetaan sovitun 
laadun saavuttamista. Pääperiaatteena toimii se, että laadun varmistaminen 
on rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen tavoite ja jokainen vastaa omien tai 
alistettujen suoritusten laadusta. 
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Yleiset sopimusehdot YSE 98, 10.1 § edellyttävää, että urakoitsijan on 
noudatettava sopimusasiakirjoissa löytyvää laadunvarmistusta. Vaadittaessa 
on urakoitsijan osoitettava kirjallisesti, kuinka hän aikoo varmistaa työn 
laadun, eli vaadittaessa urakoitsijan on tehtävä laatusuunnitelma. 
Urakkaohjelmassa rakennuttaja voi esittää urakoitsijan laatujärjestelmää, 
laatusuunnittelua tai muut laadun kannalta erityistä huomiota koskevat 
vaatimukset. Urakka-asiakirjoissa määritetään myös rakennuttajan 
urakoitsijalta vaatimat mallityöt. Mikäli rakennusvalvontaviranomainen on 
vaatinut rakennuttajalta erillisen laadunvarmistusselvityksen, on urakoitsijan 
toimitettava tarvittavat tiedot rakennuttajalle. Selvitys on myös toimitettava 
urakoitsijalle, jotta urakoitsija voi ottaa omassa toiminnassaan huomioon 
laadunvarmistusselvityksessä edellytettävät toimenpiteet. 
YSE 98, 10.2 §:n mukaan urakoitsijan on käytettävä rakennustuotteita, 
joiden takuuaika on vähintään urakoitsijan antama kahden vuoden 
takuuaika, ellei sopimusasiakirjoissa toisin mainita. Tämä edellyttää 
urakoitsijaa ottamaan vastaan takuuvaatimukset myös aliurakka- ja 
hankintasopimuksiin. 
Yleisiin sopimusehtoihin nojautuen, urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle 
tärkeimmät aliurakoitsijansa ja toimittajansa. Rakennuttajalla on oikeus 
tietää näiden laadunvarmistuksesta ja mikäli rakennuttaja epäilee sen 
toimivuutta, on hänellä oikeus kieltäytyä hyväksymästä näitä. 
  
5.7 Urakoitsijan laadunvarmistus 
 
Yleiset sopimusehdot (YSE 1998) sitovat urakoitsijan esittämään 
vaadittaessa kirjallisesti laadunvarmistuksensa, mikä yleensä esitetään 
osana laatusuunnitelmaa. Samat ehdot pakottavat urakoitsijan 
laadunvalvontaan, joita ovat erilaiset mittaukset, tarkastukset sekä 
katselmukset. Laadunvalvontaan liittyvät myös laatutodistusten (esim. 
materiaalien) tarkastus ja arkistointi. Yleiset sopimusehdot antavat 
rakennusurakan laadunvalvonnan osalta seuraavia määräyksiä: 
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- urakoitsijan tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle 
tapahtuvaa luovutusta 
- havaitut vakavat laatuvirheet sekä niiden korjaaminen on 
ilmoitettava tilaajalle 
- rakennusmateriaalit ja -osat on tarkastettava ennen 
asennusta ja epäkelvot materiaalit ja osat on poistettava 
välittömästi työmaalta 
- järjestelmien ja laitteistojen toiminta tarkistetaan 
käyttökokein 
- urakotisija kustantaa sopimuksissa mainitut laatukokeet, 
ylimääräisten kokeiden maksuvelvollisuus on 
rakennuttajalla, mikäli urakoitsijan työ vastaa vaatimuksia. 
 
5.7.1 Työmaan laadunvarmistus 
 
Laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään osana laatusuunnitelmaa. 
Laatusuunnitelma toimii yksittäisen rakennushankkeen työnjohdon 
työvälineenä. Tämän suunnitelman tekeminen edesauttaa hankkeen 
erityispiirteiden huomioon ottamista ja tämän ansiosta on helpompi toteuttaa 
asiakkaan tarpeet sekä vaatimukset. Laatusuunnitelman toisena tavoitteena 
on varmistaa hankkeen laatuvaatimusten täyttyminen. Hankkeen läpiviennin 
kannalta on tärkeää arvioida ja kartoittaa riskit, jotka saattavat vaarantaa 
lopputuloksen, tuottaa onnistumisen kannalta vaikeuksia tai aiheuttaa kus-
tannuksia huonon laadun takia.  
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan viimeistään ennen hankkeen alkua, 
mutta se on hyvä luoda jo ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 
Suunnitelman laatii pääurakoitsija, mutta se on hyvä tehdä yhteistuumin 
tilaajan kanssa, jolloin epäselvyydet siitä mikä on työn lopputuloksen laatu 
pienenevät. Mikäli pääurakoitsija katsoo tarpeelliseksi, se voi vaatia myös 
aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta oman laatusuunnitelman. 
Laatusuunnitelma voi olla yrityksen yleinen malli tai se voidaan myös 
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muokata hankekohtaiseksi. Suunnitelma ei yksinään takaa sitä, että hanke 
onnistuu täyttämään sille laadullisesti asetetut tavoitteet ja vaatimukset, 
vaan onnistuminen riippuu toimeenpanosta. Toimeenpanon edellytyksenä 
on informaation välittyminen kaikille laatusuunnitelmaa käyttäville 
osapuolille. Jotta pystyttäisiin luomaan toimiva laatusuunnitelma, yhtenä 
tärkeimpänä kohta on perehtyä potentiaalisiin ongelmiin (POA) jonka avulla 
kohteen teknisiä laatuvaatimuksia varmistavat toimenpiteet valitaan. 
Laatusuunnitelmassa kuvataan menettelytavat, joita aiotaan noudattaa 
toteutukseen liittyvissä toiminnoissa. Näitä ovat aikataulu, laadunvarmistus, 
kustannusvalvonta, suunnitelmavalmiuden ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja 
hankinnat. Laatusuunnitelman rakenteeseen vaikuttavat yrityksessä 
sisäisesti sovitut käytännöt, urakkasopimuksessa olevat ehdot, hankkeen 
suunnitelma sekä tuotanto-olosuhteet. Suunnitelmasta löytyvät myös 
työmaan työturvallisuuteen liittyvät seikat sekä mahdolliset 
ympäristökeskeiset asiat kuten rakennusjätteiden lajittelu. Kuva 3 kertoo laa-
tusuunnitelman sisällön otsikot sekä niiden alaotsikot. 
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Kuva 3. Esimerkki laatusuunnitelman sisällöstä. 
Urakoitsija tarvitsee laatusuunnitelmaa tehdessään lähtötiedoksi työmaan 
potentiaalisten ongelmien analyysin. Potentiaaliset ongelmat voivat koskea 
suunnitelmien oikea-aikaisuutta, materiaalien ja resurssien hankintaa sekä 
erityisten sopimusehtojen täyttymistä. Kun riskitekijä on tunnistettu, 
määritetään tapa jolla se torjutaan ja riskin aiheuttamia haittoja 
vähennetään. Pelkkien ongelmien ymmärtäminen ei riitä vaan pitää myös 










2. Hankkeen potentiaalisten ongelmien analyysi 
3. Asiakassuhteiden hoito 
4. Suunnitelmien hallinta 
suunnitelmien vastaanotto, jakelu ja arkistointi 
suunnitelmamuutosten toteaminen  
lisä- ja muutostyösuunnittelu 
täydentävä suunnittelu 
5. Tuotannon ajallinen hallinta 




9. Työmaan alueen käyttö 
10. Laadunvarmistus 
laadunvarmistustoimenpiteet 
poikkeamien käsittely ja korvaavat toimenpiteet 
tarkastus-, mittaus- ja testauslaitteet 
tarkastusasiakirja 
11. Työn luovutus 






5.7.2  Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 
Potentiaalisia ongelmia voivat olla suunnitelmien oikea-aikainen saanti, 
resurssien tai materiaalien saanti, erityisten sopimusehtojen käyttäminen, 
korjaustöiden ja tilaajan toiminnan yhteensovittaminen tms. urakan 
läpivientiin liittyvä riski. Kun riski on tunnistettu, määritetään menettelyt riskin 
torjumista varten sekä sen aiheuttamien haittojen vähentämiseen ja 
muutetaan laatusuunnitelman osaksi. Potentiaalisten ongelmien ennakointi 
edellyttää syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Yleensä useimmat 
ongelmat pystytään torjumaan. 
Analyysin tarkoitus on pienentää ongelman toteutumisen todennäköisyyttä ja 
seurausten merkitystä. Ongelman tunnistamisen tulee aina johtaa käytännön 
toimenpiteisiin kuten torjuntatoimenpiteiden edellyttämien sopimusehtojen 
ottamiseen hankintasopimukseen. 
Potentiaalisten ongelmien jäsentelyä varten ne jaotellaan teknisiin, 
tuotannon, hankinnan sekä työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyviin 
ongelmiin. Tekninen ongelma voi olla esimerkiksi jokin erityistä osaamista 
vaativa työsuoritus tai jokin muu normaalista ratkaisusta poikkeava 
toteutusvaihtoehto. Tekninen ongelma vaikuttaa valmiin tuotteen tai 
rakennusosan laatuun. Nämä ongelmat selviävät suunnitelmista ja 
työselostuksista sekä työnjohdon ammattitaidon ja kokemuksen avulla. 
Teknisten ongelmien torjumista varten on kerättävä kaikki mahdollinen tieto 
asiasta, käyttää ulkopuolista apua ja varmistaa että tieto periytyy hankintaan 
ja työvaiheen tekijälle. 
Toiminnalliset ongelmat vaikuttavat väliaikaisesti rakennuksen, rakenteen tai 
rakennusosan suunniteltuun valmistumiseen. Ongelmat liittyvät esimerkiksi 
aikatauluihin, tuotannon ohjaukseen, sopimuksiin, työalueen käyttöön sekä 
ympäristöolosuhteiden vaikutukseen. Toiminnalliset ongelmat pystytään 
huomioimaan sopimusasiakirjoista, suunnitelmista, resursseista, 
aikatauluista sekä aikaisempien kokemusten perusteella. 
Hankinnan ongelmat ovat osa toiminnallisia ongelmia, mutta niiden 
tapahtumatodennäköisyys on suuri, joten ne ovat hyvä käsitellä omana 
ryhmänään. Näitä hankinnan ongelmia ovat oikeiden lähtötietojen 
35 
varmistaminen, työmaalle saapuvien toimitusten sisältöjen tarkistaminen ja 
toimitusten oikea-aikaisuuden varmistaminen. Ongelmat löytyvät 
suunnitelmien, tehtäväluetteloiden, työselostusten ja aikaisempien 
kokemusten avulla. 
Potentiaalisten ongelmien analyysin avulla ongelmat ehkäistään tekemällä 
suunnitelmamuutoksia, parantamalla työnsuunnittelua, vastuiden jakamisella 
sekä sopimusteknisin keinoin. Keskeisimmät laatutoiminnot, jotka syntyvät 
analyysin perusteella, kirjataan ylös. Näitä voivat olla esimerkiksi eri 
materiaalitoimittajien laadunvarmistuksen varmentaminen. 
Rauno Aitta painotti yhtenä tärkeänä asiana laadun varmistamisessa poten-
tiaalisiin ongelmiin paneutumista. Aina tulee kehittää varasuunnitelma, mikäli 
alkuperäinen suunniteltu menettely pettää. Näin ollen ei tule pitkiä seisokke-
ja eikä työmaa kärsi aikataulullisesti. Tämän johdosta taas työn tahtia ei tar-
vitse kiristää ja keskittyminen näin ollen on parempaa työhön, joka taas vai-
kuttaa sen laatuun. 
 
5.7.3 Tehtävän laadunvarmistus 
 
Tehtäväsuunnittelussa pääpaino on tehtävän aloitusedellytysten, eli 
aiemman työvaiheen suunniteltu toteutuminen, ja suorituksen 
varmistamisessa. Tarkoitus on varmistaa, että työvaihe etenee suunnitellusti 
ja ilman häiriöitä. Yhden tehtävän suunnittelu tehdään tarkasti ja 
kokonaisvaltaisesti, jotta tehtävän lopputulos täyttää sille suunnitellut 
tavoitteet ja vaatimukset. Tehtävän laatuvaatimukset kootaan yhteen ja 
muutetaan työsuoritusohjeeksi, josta käyvät ilmi laatu, toiminta ja 
työskentely. Myös suunnitelmissa olevat yksityiskohdat täsmennetään 
suoritusta vaativiksi ratkaisuiksi. Näitä ovat esimerkiksi koteloinnit, liitokset ja 
aukkojen liitokset sekä laadunvarmistustoimenpiteiden määrittäminen. 
On tärkeää olla ajan tasalla ja tarkistaa käytettävä kirjallisuus ja sen 
ajankohtaisuus. Varsinkin tuotestandardeja sekä työ- ja asennustapoja 
käsittelevät ohjeet uusiutuvat muutaman vuoden välein. Laatua 
käsittelevissä kokouksissa tehdään työsuoritusohjeet ja suunnitellaan 
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yksityiskohdat työntekijöiden tai aliurakoitsijoiden kanssa. Tarvittavat 
laadunvarmistuskeinot sekä vastuut sovitaan myös näissä kokouksissa. 
Laatuvaatimukset koskevat pääsääntöisesti työnlopputuloksen toleransseja 
sekä mittoja, mutta ne voivat käsittää myös työsuoritusta, työmaalla 
tapahtuvaa erinäistä toimintaa kuten varastointia, suojausta ja jätteiden 
lajittelua ja siivousta. Hyviä apukeinoja virheiden torjumiseen ovat Ratu-kirja 
”Rakennustöiden laatu 2000” ja siitä löytyvä virheluettelo sekä muistilista, 
mutta myös aiemmat tiedot ja kokemukset. Näitä kokemuksia saa selville 
yrityksen vuosikorjaustilastoista, aiempien urakoiden luovutuspöytäkirjoista 
sekä yrityksen omasta laatujärjestelmästä löytyvästä virhetilastosta. 
Työtehtävään liittyvien laatuvaatimusten selvittämisen tarkoituksena on 
torjua työn ohjauksessa sekä itse työn tekemisen aikana tapahtuvat virheet 
ja puutteet. Tämän avulla myös mahdolliset virheet ja puutteet 
suunnitelmissa huomataan ja työtä varten tarkoitettu laatuvaatimus 
pystytään varmistamaan suunnittelijoilta. Tehtäväsuunnitelmaan liitetään 
myös POA kyseistä tehtävää varten, jotta riskeihin ja ongelmiin varaudutaan 
ajoissa ja näin ollen ne pystyttäisiin torjumaan. 
 
5.7.4 Tehtäväsuunnitelman käyttöönotto 
 
Tehtäväsuunnitelma on käytävä läpi ennen tehtävän aloittamista, esimerkiksi 
laatupiirissä. Siellä työn lopputulos välitetään aliurakoitsijalle sekä 
aliurakoitsijan työntekijöille tai omille työntekijöille. Tehtäväsuunnitelma 
voidaan käsitellä myös aliurakan aloituspalaverissa, edellyttäen 
työntekijöiden läsnäoloa, kun työsuoritusta sekä työn laatua käsitellään. On 
tärkeää, että tieto laatuvaatimuksista ja työtavoista välittyy suoraan 
työntekijälle. Liittyen yleisten sopimusehtojen suunnitelmakatselmus osaan, 
tehdään laatupiirin tai aliurakan aloituspalaverin yhteydessä myös 
työkohteen vastaanottokatselmus eli voidaan myös puhua mestan 
vastaanotosta sekä luovutuksesta. Katselmuksessa todetaan kohteen 
valmius aloittaa aliurakka ilman minkäänlaisia ongelmia. 
Vastaanottokatselmukseen osallistuu pääurakoitsijan, aliurakoitsijan sekä 
kohteen edeltävän työvaiheen tehneen aliurakoitsijan edustaja. Myös tilaajan 
edustaja sekä suunnittelijat voivat olla näissä katselmuksissa mukana. 
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Laatupiirissä käydään läpi tehtäväsuunnitelmaan koottuja toteutukseen 
liittyviä tekijöitä kuten aikataulutavoite, laatuvaatimukset, työturvallisuus ja 
suunnitellaan tarvittaessa laadunvarmistustoimenpiteet. Laatupiirissä on 
tarkoitus, että pääurakoitsija sekä aliurakoitsija, sekä mielellään 
aliurakoitsijan työntekijä, ratkaisevat tuotantoon liittyvät ongelmat yhdessä. 
Työntekijän osallistuminen ongelmien ratkaisuun on tärkeää, koska 
ongelmien ymmärtäminen ja työn sisällön tietäminen on välttämätöntä, kun 
tehtävää lähdetään suorittamaan. Samalla pystytään myös hyödyntämään 
ammattiosaaminen paremmin sekä luodaan yhteiset pelisäännöt. 
Materiaalintoimittajan edustajan osallistuminen laatupiiriin on myös 
mahdollista, mikäli tarve vaatii. Kyseessä voi olla jokin uusi 
rakennusmateriaali, minkä käyttöön tarvitaan enempi asiantuntijan tietoa. 
Kun ensimmäinen työkohde on valmistunut, se tarkastetaan. Tarkoituksena 
on varmistaa, että laatupiirissä käsitellyt ja sovitut asiat on ymmärretty oikein 
ja tehty työ täyttää sille asetetut vaatimukset niin toiminnallisuuden kuin 
laadun kannalta. Virheiden ilmetessä sovitaan, kuinka ne korjataan ja ennen 
siirtymistä seuraavaan työkohteeseen ja kuinka jatkossa menetellään. Näin 
saadaan laatuvirheiden toistuminen estettyä ja samalla sekä kehitetään ja 
etsitään vaihtoehtoisia työmenetelmiä. Tarkastukseen osallistuu kohteen 
tekijä sekä pää- ja aliurakoitsijan työnjohto. Laatupiiri pystytään korvaamaan 
ensimmäisen työkohteen tarkastamisen yhteydessä pidettävällä palaverilla. 
Runsaasti piiloon jääviä osatyövaiheita sisältävät työt tarkastetaan 
vaiheittain, koska niitä ei ole mahdollista tarkastaa työkohteen valmistuttua. 
Näin ollen ainoa keino tarkastaa työn laatu kohteessa, on valvoa työn 
etenemistä ja tehdä tarkastuksia ennen piiloon jäävien rakenteiden 
peittymistä. Esimerkiksi märkätilojen vedeneristyksestä tulee tehdä erinäiset 
tarvittavat mittaukset eikä vain tyytyä tarkastamaan laatoitettu pinta. Mikäli 
laatuvirheitä ilmenee työtuloksessa tai toiminnassa, järjestetään korjaava 
laatupiiri, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisut virheiden poistamiselle ja 
kuinka toimintaa saadaan tehostettua. Syitä, jotka voivat johtaa korjaavan 





5.7.5 Piiloon jäävien rakenteiden laadunvarmistus 
 
Piiloon jäävistä rakenteista tehdään työmailla peittyvien töiden akti. 
Rakenteet valokuvataan ja niistä tehdään tarkastuspöytäkirja, johon 
pyydetään valvojan allekirjoitus. Nämä dokumentit säilötään työmaalla ja 
päivitetään myös projektipankkiin, mikäli sellainen on käytössä. Varsinkin 
vaativissa kohteissa, kuten esimerkiksi VTT:n Palolaboratorio, pitää piiloon 
jäävien rakenteiden olla huolella tehty. Palokatkojen ja huoneiden välisten 
eristysten tulee ole kunnossa ja kun kyseessä on tällainen kohde, jossa 
eristysten kestävyyttä ja tekotapaa koetellaan, on hyvä tehdä kyseisistä 
työvaiheista tarkastuspöytäkirja sekä kuvata ne. /14./ 
 
5.7.6 Luovutusvaiheen menettelyt 
 
Luovutusvaiheeseen sisältyy useita erilaisia laadunvarmistukseen liittyvä 
kohtia, joita ovat itselleluovutus, toimintakokeet, kohteen käytön opastus 
sekä käyttö- ja huolto-ohjeet ja muun luovutusaineiston kokoaminen. Lisäksi 
vastaanottotarkastuksessa tai sitä edeltävässä ennakkotarkastuksessa 
tilaaja sekä pääurakoitsija tarkastavat työn laadun. Rakennusviraston 
edustaja käy toteamassa viranomaistarkastuksessa viranomaisvaatimusten 
täyttymisen. Tämän päätteeksi osapuolet voivat pyytää palautteen omasta 
toiminnastaan. Yleensä pääurakoitsija haluaa tilaajalta palautteen, jotta 
pystyy kehittämään toimintaansa ja myös siksi, että mahdolliset työnjohdon 
tulospalkkiot saavat kertoimen palautteesta. Itselleluovutus on osa 
urakoitsijan laadunvarmistusta. Siinä varmistetaan työn luovutettavuus 
tilaajalle. Pääurakoitsija tekee itselleluovutuksen ja se koskee koko 
rakennusurakkaa, kun taas aliurakoitsijan itselleluovutus kattaa jonkin tietyn 
työn. Yleiset sopimusehdot edellyttävät urakoitsijaa tarkistamaan työnsä ja 
koko rakennuksen laadun sekä korjaamaan puutteet ja virheet ennen 
tilaajalle luovuttamista. Työsuorituksen tarkastaminen tehdään rakennuttajan 
asettamien vaatimusten avulla. Tarkastusta helpottamaan on tehty yleisiä ja 
yrityksen omia tarkastuslistoja. Tarkastuksen tekee joko työntekijä tai 
työnjohto. Kun työntekijä tekee tarkastuksen, tulee työvaiheesta vastaavan 
työnjohtajan kuitenkin käydä tarkistamassa lopputulos. Itselleluovutus 
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koskee rakennusteknisiä ja taloteknisiä töitä. Itselleluovutukselle pyritään 
varaamaan aikaa lohkoittain 2-4 viikkoa.  
Luovutusvaiheen esitarkastuksessa työnjohto käy läpi rakennuksen ja kirjaa 
puutteet, vauriot ja virheelliset suoritukset. Ennen kuin havaitut virheet 
korjataan, on selvitettävä kenen vastuulla kyseinen virhe on. Esimerkiksi 
väliseinätöistä vastaava työntekijä on velvollinen korjaamaan väliseinän 
rakenteelliset virheet. Mikäli vaurion tai virheen on aiheuttanut joku muu 
työntekijä, lankeaa korjauksesta aiheutuneet kustannukset hänelle. 
Talotekniikan osalta itselleluovutus käsittää työnaikaisen laite- ja 
asennustapatarkastuksen, koekäytöt ja säädöt.  Itselleluovutuksessa 
varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toimintakuntoisuus sekä toimivuus 
tarkoitetulla tavalla. 
 
5.7.7 Mestan vastaanotto ja luovutus 
 
Espoon Sinimäen työmaalla vastaava mestari kertoi hyvän tavan, jolla voi 
periaatteessa välttyä vastaanoton ja luovutuksen tekemiseltä ja samalla 
parantaa/varmistaa kyseisen työvaiheen laatua. 
Mikäli eri työvaiheet pystytään myymään paketteina samalle urakoitsijalle, ei 
välttämättä mestan luovutusta sekä vastaanottoa tarvitse tehdä eri 
työvaiheiden välillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että sama urakoitsija tekee kaikki 
työvaiheet mitä vaaditaan valmiiseen pintaan asti. Eli esimerkiksi 
mattotöissä purku, hionta, tasoitus sekä matotus on saman urakoitsijan 
tekemä. Tällä tavalla työn laatua on helpompi tarkkailla ja saman urakoitsijan 
tehdessä kaikki vaiheet on varmasti päättyvän työvaiheen laatu juuri 




Laadunvarmistus on osa työmaan laatusuunnitelmaa. Suunnitelmassa 
osoitetaan, kuinka laatuvaatimus todetaan, kuka vastaa 
varmistustoimenpiteistä ja kuinka tiedot dokumentoidaan. 
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Laadunvarmistusmatriisissa voidaan esittää koko työmaata koskevat 
laadunvarmistustehtävät. Ne voivat olla aikataulullisesti ja taloudellisesti 




Laadunhallintasuunnitelma koostuu kolmesta pääosasta: kohteen riskin 
kuvaus, työvaiheiden hallinta ja työmaan hallinta yleensä. Kohteen riskin 
kuvaus jakautuu viiteen osaan, joissa käsitellään tekninen-/toteutusriski, 
hankintariski, työmaan hallintariski, työturvallisuusriski ja ympäristöriski. 
Teknisiä-/toteutusriskejä ovat tuotteeseen tai työmenetelmiin liittyvät riskit, 
hankintariski liittyy aliurakoihin ja materiaaleihin, työmaan hallintariski 
koskee suunnittelun ohjausta, työnsuunnittelua, aikatauluja ja töiden 
yhteensovittamista sekä luovutusta ja työturvallisuusriskejä ovat nostot, 
telineet sekä sivulliset. 
Työvaiheiden hallinasta tehdään taulukko, jossa näkyy työvaihe/rakenneosa, 
vastuu eli työvaiheesta vastaava työnjohtaja, onko kyseinen kohta aliurakka 
vai oma työ sekä esim. mitä suunnitelmia ja tarkastuksia työvaiheesta on 
tehty sekä mahdolliset mallityöt. Näihin on vielä lisätty sarake, johon 
merkitään suunniteltu ajankohta sekä toteutunut ajankohta. 
Työmaan hallinta yleensä kattaa laadunhallintasuunnitelmassa mm. kohdat 
erityiset mallityöt, asiakassuhteen hoito, aikataulun hallinta, työturvallisuus ja 
ympäristö, kokouskäytäntö ja dokumentointi, työlajikohtainen 







6 TYÖN TULOKSET 
Laadunvalvontavinjetti on käytössä tällä hetkellä VTT:n Palolaboratorion 
työmaalla, jossa ensimmäisen vaiheen luovutus on huhtikuun lopussa. Vin-
jettiä on pidetty työmaakopin seinällä ja sitä ovat päivittäneet eri työvaiheista 
vastanneet mestarit. Vinjetistä luotiin Excel-taulukko, johon saatiin lisättyä 
eniten valvontaa vaativat työvaiheet. Taulukkoon tehtiin sarakkeet lohkolle ja 
työvaiheelle, laatukortille, vastuuhenkilölle, tilalle ja muuta huomioitavaa sa-
rakkeelle. Näihin sarakkeisiin työvaiheesta vastaava mestari täyttää omat 
nimikirjaimensa kohteen tarkastuksen jälkeen, ilmoittaa onko tehtävästä 
mahdollisesti tehty laatukorttia ja muuta huomioitavaa sarakkeeseen työn-
johtaja lisää mahdolliset tarkastukset sekä uusintatarkastukset vastaamas-
taan työvaiheesta. Vinjetin on rakenteeltaan hyvin toimiva tälle VTT:n työ-
maalle, koska se erikseen hiottiin vastaamaan työmaan tarpeita. Yleisesti ot-
taen vinjettiin ollaan oltu hyvin tyytyväisiä, mutta muutamia parannusehdo-
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Kuva 4. Ote työssä laaditusta laadunvalvontavinjetistä. 
 
6.1 Vinjetin käyt ökokemuksia 
 
Työmaakäynnillä VTT:n Palolaboratoriossa haastateltiin kohteen entistä vas-
taavaa mestaria Vesa Nevalaista, joka on vastannut työmaan ensimmäises-
tä vaiheesta. Nevalaisen mukaan vinjetti on ollut hyvä, parempi kuin aikai-
semmat, koska se on hiottu juuri tämän työmaan puitteisiin. Visuaalisuudes-
ta ja rakenteesta on saatu selkeät ja helposti seurattavat. Haittapuolena vas-
42 
taava mestari Nevalainen koki sen, että vinjetti ei ole tarpeeksi yleinen mie-
tittäessä tulevia työmaita. Tämä taas hankaloittaa työn tavoitteeseen pää-
syä, eli alentaa kynnystä vinjetin käyttöönotolle. Nyt nykyisen vinjetin kanssa 
työnjohto joutuu tekemään yhtä paljon töitä, kuin vanhojen laadunvalvonta-
vinjettien kanssa. 
Piiloon jääviä rakenteita ajatellessa, vinjetti on toiminut hyvin. HUOM-
sarakkeeseen on pystytty kirjaamaan tarkastukset ja mahdolliset uusintatar-
kastukset. Sen avulla työmaalla on kyetty hyvin seuraamaan piiloon jäävien 
rakenteiden laatua ja asentamista. Laatukortteja ei niinkään ole liitetty vinje-
tin käyttöön vaan työmaalla on käytössä sulkulupa alakatoille sekä hormeille. 
Sulkulupa on pohjapiirros, johon on merkitty huoneiden alakatot sekä hormit. 
Kun tietty alue on saatu valmiiksi ja katot sekä hormit ovat valmiita suljetta-
viksi, alue käydään tarkistamassa alakatoista vastaavan työnjohtajan sekä 
alakattourakoitsijan kanssa. Tämän jälkeen sulkulupapiirustukseen merki-
tään päivämäärä ja allekirjoitus tarkistetun alueen kohdalle. Piirustus toimii 
tarkistuskorttina kyseisissä työvaiheissa. 
Ennen työn vinjetin luomista tehdyillä työmaakäynneillä ja nyt VTT:n työ-
maakäynnillä, jokaisen työmaan vastaava mestari painotti valokuvaamisen 
tärkeyttä nykypäivänä. Nevalainen painotti kuvien dokumentointia hyvin tär-
keänä ja tämän vuoksi hän ehdotti vinjetin rakenteeseen liittyvää muutosta 
lisäämällä yksi pystysarake, johon merkittäisiin ruksilla onko kohde tai työ-
vaihe kuvattu. Tämä auttaisi ainakin muistamaan kuvaamisen ja selkeyt-
tääkseen kuvien dokumentointia, olisi hyvä pystyä liittämään kuvat sähköi-
seen laadunvalvontavinjettiin. Hän otti esille, että vinjettiä olisi hyvä pitää 
mukana viikkopalavereissa ja esitellä päivitetty versio palaveriin osallistuville 
urakoitsijoille. Tämän avulla urakoitsijat ymmärtävät paremmin työmaan ti-
lanteen ja työnjohto pystyy paremmin painottamaan tärkeitä työvaiheita, jois-
ta tulee tehdä tarkistukset. 
Työmaan seuraavasta vaiheesta vastaava mestari Aaro Lehikoinen ei itse 
ole vinjettiä käyttänyt, mutta äkkiseltään hän oli sitä mieltä, että sen tulisi 
pohjautua aikatauluun enemmän. Vinjettiin tulisi merkitä työvaiheiden arvioi-
tu valmistumisaika, joka katsotaan yleisaikataulusta, toteutuneen valmistu-
misajan lisäksi. Myös väriskaalan lisääminen vinjettiin olisi hyväksi, tarkoitta-
en, että käynnissä olevat työvaiheet merkittäisiin jollain värillä ja myöhässä 
olevat vaiheet alkaisivat hälyyttämään punaisella värillä. Näin vinjetin seu-
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raaminen olisi helpompaa ja eri työvaiheet erottuisivat nopeammin. Tässä ei 
tietenkään olisi hyötyä paperiversiona, mutta joillain työmailla saattaa olla 
käytössä televisio, jolla esitetään esimerkiksi työmaan perehdytysvideo. Sii-





7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Rakentamisen laatu on nykypäivänä tiukan tarkkailun alla. Ihmiset osaavat 
vaatia enemmän ja ymmärtävät paremmin laadun päälle. On hyvin tärkeää 
luoda tarkka laadunhallintasuunnitelma työmaalle ja täydentää sitä eri 
asiakirjoin. Lähtökohtana laadulle toimivat asiakirjat, kuten RT-kortit. Ennen 
työmaan alkua on hyvä pitää tilaajan kanssa aloituspalaveri, jossa käydään 
läpi mm. laatu. Näin kumpikin osapuoli pystyvät tuomaan esille oman 
näkökulmansa siitä, kuinka eri työvaiheet tulee toteuttaa ja sen jälkeen hioa 
ne yhteisiksi näkökulmiksi. 
Suunniteltuun lopputulokseen pääseminen ilman suurempia ongelmia pitää 
työmaan kustannukset suunniteltuina ja tietenkin mitä paremmin suunniteltu 
ja toteutettu, eli pysytään aikataulussa tai edetään jopa nopeammin, nostaa 
työmaan katetta ja on näin ollen myös taloudellisesti yritykselle kannattava 
urakka. Hyvä laadullinen lopputulos vähentää 2- ja 10-vuotis 
takuukorjauksien tarvetta. 
Työnjohdon päivä työmaalla menee päivittäiseen rakennustyömaan 
johtamiseen sekä papereiden ja asiakirjojen täyttämiseen. On täysi 
mahdottomuus, että työnjohto pystyisi valvomaan jokaista työvaihetta ja 
niiden toteutusta. Tämän vuoksi johdolle kehitetään erilaisia apuvälineitä eli 
työkaluja, jotka helpottavat heidän toimintaansa ja työmaalla saavutettaisiin 
suunniteltuja lopputuloksia. Tämän vinjetin tarkoitus on auttaa työnjohdon 
arkea ja toimia heidän laadunvalvonnan työkaluna. Excel-taulukkoon luotu 
vinjetin tärkein tehtävä on muistuttaa eri työvaiheiden tarkkailusta, ja etenkin 
piiloon jäävien rakenteiden laadusta ja niihin kuuluvista tarkastuksista. Tule-
vaisuutta ajatellen vinjetin tehtävä on myös vähentää takuukorjaustöitä. 
Työn pohjana toimivat kuusi eri työmaata, joilla tehtiin haastattelukierros 
vastaavan mestarin ja mahdollisesti myös työmaainsinöörin kanssa. Työ-
maakäynneillä saimme hyviä ehdotuksia kuinka parantaa laatua työmaalla 
sekä henkilökohtaisia mielipiteitä työvaiheista, jotka vaativat tarkempaa tark-
kailua. Vinjetti otettiin käyttöön yhdelle työmaalle, VTT:n Palolaboratorio, ja 
sieltä saimme konkreettisia tuloksia sen toimivuudesta. VTT:n työmaalla 
oltiin tyytyväisiä vinjettiin kaikin puolin. Se on rakenteeltaan hyvä ja toimii 
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oivana laatudokumenttina. Työmaan toimihenkilöiltä saatiin parannusehdo-
tuksia ja niiden huomioon ottaminen vinjetin muokkaamisessa on mahdollis-
ta. Näiden parannusehdotuksien huomioon ottaminen vinjetin muokkaami-
sessa on mahdollista. Suurin ongelma oli, että vinjetti on hiottu liian tarkasti 
VTT:n työmaahan. Näin ollen kynnys sen käytölle ei välttämättä alene, mikäli 
työnjohto joutuu tekemään yhtälailla töitä uuden vinjetin käyttöönotolle kuin 
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